

Harmonogram

Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1	Wejście na „mapę drogową”										
2	Rozmowy z potencjalnymi wykonawcami cyklotronu										
	zebranie informacji o parametrach technicznych ewentualnych cyklotronów zapewniających realizację programów badawczych przewidzianych do wykonania z pomocą nowego cyklotronu										
	powrót do rozmów z potencjalnymi producentami w celu wypracowania wymogów na cyklotrony, które pozwoliłyby na ich wstawienie do istniejącego budynku po wykonaniu niezbędnych adaptacji										
	oszacowanie kosztów budowy cyklotronu wraz z adaptacjami dla każdej wersji										
3	Uzyskanie środków na sfinansowanie pełnej inwestycji										
4	Przygotowanie dokumentacji przetargowej na cyklotron										
5	Ogłoszenie przetargu na cyklotron										
6	Ogłoszenie zwycięzcy przetargu na cyklotron										
7	Realizacja kontraktu na cyklotron										
	wytworzenie dokumentacji technicznej cyklotronu										
	zatwierdzenie dokumentacji przez inwestora										
	wykonanie podzespołów cyklotronu										
	transport i montaż cyklotronu w budynku ŚLCJ										
	testy parametrów cyklotronu w tym test SAT										
8	We współpracy ze zwycięzcą przetargu na cyklotron opracowanie wymogów technicznych pod adaptację i przebudowę istniejących pomieszczeń										
9	Ogłoszenie przetargu na wykonawcę adaptacji i przebudowań										
10	Ogłoszenie zwycięzcy przetargu na adaptację i przebudowę pomieszczeń										
11	Realizacja kontraktu na przebudowę i adaptację										
	wykonanie dokumentacji dla celów uzyskania pozwolenia na budowę przy zachowaniu konsultacji z inwestorem i wykonawcą cyklotronu										
	uzyskanie pozwolenia na budowę										
	wytworzenie dokumentacji wykonawczej										
	zakup koniecznych materiałów i urządzeń w celu adaptacji lub wybudowania nowych instalacji niezbędnych do pracy cyklotronu										
	wykonanie adaptacji i przebudowań zgodnie z zatwierdzoną przez inwestora dokumentacją wykonawczą										
	odbiór prac budowlanych przez inwestora przy współuczestnictwie wykonawcy cyklotronu										
12	Koordinowanie współpracy pomiędzy wykonawcą cyklotronu a wykonawcą adaptacji i przebudowań										
13	Demontaż cyklotronu U-200P										
	wersja I										
	poszukanie ośrodka, który zainteresowany byłby nabyciem cyklotronu U-200P										
	uzyskanie pozwolenia z PAA na demontaż i utylizację cyklotronu										
	przygotowanie dokumentacji przetargowej w przypadku większej liczby zainteresowanych										
	ogłoszenie przetargu										
	wybór zwycięzcy										
	demontaż i wywiezienie cyklotronu U-200P										
	wersja II										
	uzyskanie pozwolenia z PAA na demontaż i utylizację cyklotronu										
	przygotowanie dokumentacji przetargowej na demontaż cyklotronu										
	ogłoszenie przetargu										
	wybór firmy demontującej										
	demontaż i utylizacja cyklotronu										
14	Przejęcie nowego cyklotronu do eksploatacji										

1 2 3 4 5 6 7 8 9